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ХИМИЯ

RUBIUS PROJECT MANAGER

НАЗНАЧЕНИЕ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Rubius Project Manager – система управления проектами с функциями 
календарно-сетевого планирования, контроля хода выполнения работ 
и управления ресурсами.

НЕФТЕГАЗ

П
Л

АН
ИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИ

Е

МОНИТОРИНГ И
 К

О
Н

ТР
О

Л
Ь

УП
РАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПИРСТРОИТЕЛЬСТВО

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

▪▪ Автоматический сбор факта

▪▪ Визуализация процесса 

выполнения работ

▪▪ План-фактный анализ

▪▪ Формирование отчётов

ПЛАНИРОВАНИЕ

▪▪ Портфель проектов

▪▪ Календарное планирование

▪▪ Ресурсное планирование

▪▪ Финансовое планирование 

УПРАВЛЕНИЕ

▪▪ Корректировка планов

▪▪ Перераспределение 

ресурсов

▪▪ Оптимизация работ

▪▪ Анализ “Что - Если”

ИСПОЛНЕНИЕ

▪▪ Формирование заданий

▪▪ Отчётность о выполнении

▪▪ Управление коммуникациями

▪▪ Согласование результатов 

МАШИНОСТРОЕНИЕ



ВОЗМОЖНОСТИ

РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование и управление ресурсами организации:

▪▪ Организационная структура предприятия

▪▪ Назначение ответственных и исполнителей

▪▪ Анализ использования ресурсов всей организации

▪▪ Пулы ресурсов

▪▪ Выравнивание и резервирование ресурсов

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование расписания проектов:

▪▪ Планирование содержания проекта

▪▪ Построение структурной декомпозиции работ (WBS)

▪▪ Учёт ограничений

▪▪ Определение потребности в ресурсах

▪▪ Шаблоны и справочники типовых работ

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование и управление финансовыми показателями:

▪▪ Бюджетирование

▪▪ Определение стоимости ресурсов

▪▪ Расчёт плановой и фактической стоимости работ

▪▪ Расчёт расходов за заданный промежуток времени

▪▪ Финансовые отчёты

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Управление, мониторинг и контроль проектов:

▪▪ Формирование заданий исполнителям

▪▪ Автоматический сбор фактических показателей

▪▪ Визуализация процесса выполнения работ

▪▪ План-фактный анализ проекта

▪▪ Корректировка плана

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Планирование, реализация, анализ проектов организации:

▪▪ Структура проектов организации (EPS)

▪▪ Структура ответственных лиц

▪▪ Контроль сроков и стоимости выполнения проектов

▪▪ Отслеживание ключевых показателей

▪▪ Анализ эффективности портфеля проектов



ВОЗМОЖНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯМИ

Назначение, контроль и исполнение заданий проекта:

▪▪ Автоматический и ручной режимы выдачи заданий 

▪▪ Статусы исполнения и согласование результатов

▪▪ Переписка по заданию, вложение файлов

▪▪ Учёт рабочего времени исполнителя

▪▪ Отчётность по выполнению задания

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

Сводная информация по всем проектам в удобном виде:

▪▪ Статусы исполнения проектов

▪▪ Статистика выполнения работ

▪▪ Информация о заданиях и работах, требующих внимания

▪▪ Быстрый переход к проблемным местам

▪▪ Отчёты за выбранный период времени

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Дополнительные инструменты управления проектами:

▪▪ Интеграция с системами проектного документооборота

▪▪ Управление правами доступа

▪▪ Совместная работа над проектами

▪▪ Управление архивом проектов

▪▪ Конфигурируемые отчёты
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RPM – ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

СРОКИ РЕСУРСЫ РИСКИБЮДЖЕТ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!


